





รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณประจำปี

รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี



งานติดตามและประเมินผล
กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี

กรอบงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รายการ	ประเภท		รวมงบประมาณทั้งสิ้น (บาท)	หมายเหตุ
	งบประมาณแผ่นดิน (บาท)	งบรายได้มหาวิทยาลัย (บาท)		
1. รวม 4 ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	52,451,500	18,992,400	71,443,900	1. แผนงบประมาณและแผนปฏิบัติการของคณะ สำนักสถาบัน กอง โครงการจัดตั้ง
2. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	287,059,500	116,101,600	403,161,100	1. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี (งบประมาณแผ่นดิน) 287,059,500 บาท (งบรายได้) 116,101,600 บาท
3. คณะกรรมการกำกับดูแลยุทธศาสตร์	2,400,000	-	2,400,000	1. การยกระดับคุณภาพการศึกษา (100,000 บาท) 2. การพัฒนาท้องถิ่นสู่ความยั่งยืน (2,200,000 บาท) 3. การบริหารจัดการสู่องค์กรสมรรถนะสูง (100,000 บาท)
4. เงินค่าสอนและค่าคุมสอบ	-	17,000,000	17,000,000	1. เงินค่าสอนและค่าคุมสอบ
5. คณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา	-	500,000	500,000	
6. งบพัฒนายุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย		5,136,000	5,136,000	1. กองทุนวิจัย (งบรายได้) 3,224,000 2. กองทุนการศึกษา งบรายได้ (1,612,000) 3. เงินรางวัลนักศึกษา งบรายได้ (300,000)
9. งบบริหารการเปลี่ยนแปลง	11,276,000	3,470,000	14,746,000	
งบประมาณทั้งสิ้น	353,187,000	161,200,000	514,387,000	

สรุปจำนวนโครงการ* จำแนกตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

*โครงการของแต่ละหน่วยงานมาจากแผนงบประมาณและแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ที่อ้างอิงถึงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์มหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์		จำนวนโครงการ	งบประมาณ		รวม	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณ
			งบประมาณแผ่นดิน	งบรายได้		
ทุกยุทธศาสตร์		220	353,187,000	161,200,000	514,387,000	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 1 :	การยกระดับคุณภาพการศึกษา	47	9,641,119	2,435,980	12,077,099	2.35
ยุทธศาสตร์ที่ 2 :	การพัฒนาท้องถิ่นสู่ความยั่งยืน	40	17,388,000	150,000	17,538,000	3.41
ยุทธศาสตร์ที่ 3 :	การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	13	1,847,000	3,224,000	5,071,000	0.99
ยุทธศาสตร์ที่ 4 :	การบริหารจัดการสู่องค์กรสมรรถนะสูง	120	324,310,881	155,390,020	479,700,901	93.26

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับคุณภาพการศึกษา

เป้าประสงค์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	โครงการระดับหน่วยงาน	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ
				2568			แผ่นดิน	รายได้	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4		
3 เป้าประสงค์	5 กลยุทธ์	13 ตัวชี้วัด			จำนวน 47 โครงการ/กิจกรรม		9,641,119	2,435,980	1,326,538	4,144,331	0	0		
1. ยกระดับความเป็นเลิศด้านวิชาการ เพื่อสร้างทักษะทางสังคม และทักษะเชิงสมรรถนะ	1.1 พัฒนาและใช้เทคโนโลยี ที่ทันสมัย เพื่อการจัดการเรียนการสอน	1.1.1 จำนวนรายวิชาออนไลน์เพื่อการจัดการเรียนการสอนผ่านแพลตฟอร์ม (RBRU MOOC) ที่เพิ่มขึ้น	รายวิชา (ไม่นับซ้ำ)	3	1.โครงการสนับสนุนการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพการศึกษา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	500,000		50,000	273,800	0	0	ต.ค. 67 - 15 ส.ค. 68	คณะครุศาสตร์
					2.โครงการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต	อยู่ระหว่างดำเนินการ		50,000	0	0	0	0	ต.ค. 67 - 10 ก.ย. 68	คณะครุศาสตร์
	1.2 พัฒนาหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียนและภาคธุรกิจทั้งหลักสูตรให้ปริญญา (Degree) และหลักสูตร ระยะสั้น (Non-Degree)	1.2.1 จำนวนหลักสูตรการอบรมระยะสั้นที่ตอบสนองการเรียนรู้ตลอดชีวิต (หลักสูตรภาษาไทย)	หลักสูตร (นับซ้ำ)	85	3.โครงการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ และทักษะดิจิทัลในโลกสมัยใหม่	อยู่ระหว่างดำเนินการ		200,000	0	200,000	0	0	ต.ค. 67 - 10 ก.ย. 68	คณะครุศาสตร์
		1.2.2 จำนวนหลักสูตรการอบรมระยะสั้นที่ตอบสนองการเรียนรู้ตลอดชีวิต (หลักสูตรภาษาต่างประเทศ)	หลักสูตร (นับซ้ำ)	8	4.โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาตามกรอบมาตรฐาน TQF ระดับปริญญาตรี	อยู่ระหว่างดำเนินการ		400,000	50,920	197,424	0	0	ต.ค. 67 - 10 ก.ย. 68	คณะครุศาสตร์
					5.โครงการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อสร้างทักษะทางสังคมและทักษะเชิงสมรรถนะ	อยู่ระหว่างดำเนินการ		100,000	0	0	0	0	ต.ค. 67 - 10 ก.ย. 68	คณะครุศาสตร์
		1.2.3 จำนวนหลักสูตรที่สามารถจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาชาวต่างชาติ ในรูปแบบหลักสูตรปริญญา	หลักสูตร	4	6.โครงการรู้ในสิ่งที่ใช่ เลือกในสิ่งที่ชอบ ตอบโจทย์ การพัฒนาท้องถิ่น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	100,000		0	0	0	0	ต.ค. 67 -15 ส.ค. 68	คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
					7.โครงการพัฒนานักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อสร้างนักปฏิบัติการทางสังคม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	500,000		87,668	167,004	0	0	ต.ค. 67 -15 ส.ค. 68	คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
					8.โครงการพัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐาน TQF	อยู่ระหว่างดำเนินการ		377,950	29,200	161,738	0	0	ต.ค. 67 - 10 ก.ย. 68	คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
					9.โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก แนะนำ การศึกษา และรับตรง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	100,000		9,234	29,030	0	0	ต.ค. 67 -15 ส.ค. 68	คณะวิทยาการจัดการ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับคุณภาพการศึกษา

เป้าประสงค์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	โครงการระดับหน่วยงาน	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ
				2568			แผ่นดิน	รายได้	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4		
	1.3 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUNQA	1.3.1 จำนวนหลักสูตรที่เข้าร่วมการประเมิน AUNQA	คณะ	2	10.โครงการสนับสนุนการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพการศึกษา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	500,000		38,000	139,160	0	0	ต.ค. 67 -15 ส.ค. 68	คณะวิทยาการจัดการ
					11.โครงการพัฒนานักศึกษาเศรษฐศาสตร์	อยู่ระหว่างดำเนินการ		334,000	48,660	131,550	0	0	ต.ค. 67 -10 ก.ย. 68	คณะวิทยาการจัดการ
					12.โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาอย่างสร้างสรรค์ เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21	อยู่ระหว่างดำเนินการ		200,000	58,400	99,000	0	0	ต.ค. 67 -10 ก.ย. 68	คณะวิทยาการจัดการ
2. คุณภาพบัณฑิตที่พึงประสงค์	2.1 พัฒนาบัณฑิตที่มีคุณภาพ	2.1.1 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ (ภายใน 1 ปี)	ร้อยละ	80	13.โครงการปั้นเด็กวิทย์ พิชิตฝัน คว่ารางวัลแด่แม่โพธิ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	85,000		2,560	0	0	0	ต.ค. 67 -15 ส.ค. 68	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
					14.โครงการค่ายคณิตศาสตร์เชิงอนุรักษ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	100,000		58,760	29,210	0	0	ต.ค. 67 -15 ส.ค. 68	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
					15.โครงการสนับสนุนวัสดุด้านวิทยาศาสตร์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	200,000		43,941	51,935	0	0	ต.ค. 67 -15 ส.ค. 68	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
		2.1.2 ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านการพัฒนากทักษะ Soft Skills ด้วยกระบวนการการวิศวกรรมสังคม ไปลงพื้นที่ชุมชน	ร้อยละ	5	16.โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ฯ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	300,000		53,313	95,732	0	0	ต.ค. 67 -15 ส.ค. 68	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
					17.โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	5,419		1,930	595	0	0	ต.ค. 67 -15 ส.ค. 68	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
					18.โครงการพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	อยู่ระหว่างดำเนินการ		246,180	45,308	93,830	0	0	ต.ค. 67 -10 ก.ย. 68	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
		2.1.3 จำนวนนวัตกรรมชุมชนที่เกิดจากกระบวนการวิศวกรรมสังคม ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์หรือสร้างผลกระทบที่ชัดเจนต่อสังคม	นวัตกรรม (ไม่นับซ้ำ)	5	19.โครงการพัฒนาการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	325,000		162,893	87,401	0	0	ต.ค. 67 -15 ส.ค. 68	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
					20.โครงการ Open house เกษตรราไพ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	80,000		1,136	8,000	0	0	ต.ค. 67 -15 ส.ค. 68	คณะเทคโนโลยีการเกษตร
					21.โครงการสนับสนุนการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพการศึกษา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	288,000		26,258	119,006	0	0	ต.ค. 67 -15 ส.ค. 68	คณะเทคโนโลยีการเกษตร
					22.โครงการค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนา นักศึกษา	อยู่ระหว่างดำเนินการ		27,000	3,150	0	0	0	ต.ค. 67 -10 ก.ย. 68	คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับคุณภาพการศึกษา

เป้าประสงค์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	โครงการระดับหน่วยงาน	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ
				2568			แผ่นดิน	รายได้	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4		
		2.1.4 ร้อยละของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีคะแนนสอบผลสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ CEFR (B1) ขึ้นไป	ร้อยละ	25	23.โครงการ INTECH OPEN HOUSE 2024	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100,000		0	88,090	0	0	ต.ค. 67 -15 ส.ค. 68	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
		2.1.5 ร้อยละของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาสอบผ่านการทดสอบมาตรฐานทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เทียบเท่าเกณฑ์ IC3 หรือตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด	ร้อยละ	90	24.โครงการหลักสูตร 2 ปริญญา 1+1 หรือ 2+1 หรือ 2+2 Dual degree กับมหาวิทยาลัยในประเทศจีน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	230,000		0	0	0	0	ต.ค. 67 -15 ส.ค. 68	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
					25.โครงการสนับสนุนการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพการศึกษา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	300,000		42,946	116,164	0	0	ต.ค. 67 -15 ส.ค. 68	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
					26.โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร	อยู่ระหว่างดำเนินการ		168,100	11,226	59,633	0	0	ต.ค. 67 -10 ก.ย. 68	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
					27.โครงการจัดการความรู้คุณภาพการศึกษา	อยู่ระหว่างดำเนินการ		250,000	0	89,117	0	0	ต.ค. 67 -10 ก.ย. 68	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
					28.โครงการเตรียมความพร้อม เสริมสร้างทักษะรอบด้านสำหรับนักศึกษานิเทศศาสตรบัณฑิต	อยู่ระหว่างดำเนินการ	100,000		0	49,500	0	0	ต.ค. 67 -15 ส.ค. 68	คณะนิติศาสตร์
					29.โครงการสนับสนุนการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพการศึกษา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	191,000		23,220	81,060	0	0	ต.ค. 67 -15 ส.ค. 68	คณะนิติศาสตร์
		2.1.6 จำนวนรางวัลที่นักศึกษาได้รับจากการเข้าร่วมการแข่งขันในระดับชาติขึ้นไป	รางวัล (ไม่นับซ้ำ)	5	30.โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21	อยู่ระหว่างดำเนินการ		40,000	3,490	15,674	0	0	ต.ค. 67 -10 ก.ย. 68	คณะนิติศาสตร์
					31.โครงการเพิ่มทักษะความรู้ความสามารถและการแข่งขันในวิชาชีพของนักศึกษา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	170,000		8,096	28,315	0	0	ต.ค. 67 -15 ส.ค. 68	คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับคุณภาพการศึกษา

เป้าประสงค์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	โครงการระดับหน่วยงาน	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ
				2568			แผ่นดิน	รายได้	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4		
3. ผลิtbบัณฑิตครูที่มีคุณ	3.1 พัฒนabบัณฑิตครูให้มีคุณภาพและได้รับมาตรฐานวิชาชีพครู	3.1.1 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตครู	ร้อยละ	80	32.โครงการสนับสนุนการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพการศึกษา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	300,000		4,440	175,850	0	0	ต.ค. 67 -15 ส.ค. 68	คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
					33.ไมโครโฟนพร้อมเครื่องขยายเสียง	อยู่ระหว่างดำเนินการ		42,750	9,850	0	0	0	ต.ค. 67 -10 ก.ย. 68	คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
		3.1.2 ร้อยละของบัณฑิตครูที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการครูต่อปี	ร้อยละ	50	34.โครงการสนับสนุนการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพการศึกษา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	300,000		0	90,873	0	0	ต.ค. 67 -15 ส.ค. 68	คณะนิเทศศาสตร์
					35.โครงการจัดซื้อหนังสือและวารสาร	อยู่ระหว่างดำเนินการ	300,000		0	0	0	0	ต.ค. 67 -15 ส.ค. 68	คณะพยาบาลศาสตร์
					36.โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	65,000		2,000	38,374	0	0	ต.ค. 67 -15 ส.ค. 68	คณะพยาบาลศาสตร์
					37.โครงการวิชาการและหลักสูตร	อยู่ระหว่างดำเนินการ	551,700		32,079	317,912	0	0	ต.ค. 67 -15 ส.ค. 68	คณะพยาบาลศาสตร์
					38.โครงการสนับสนุนการผลิตสื่อการเรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์ม RBRU MOOC	อยู่ระหว่างดำเนินการ	100,000		0	0	0	0	ต.ค. 67 -15 ส.ค. 68	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
					39.โครงการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	300,000		53,283	101,836	0	0	ต.ค. 67 -15 ส.ค. 68	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
					40.โครงการอบรมทักษะดิจิทัล สำหรับนักศึกษา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	80,000		0	44,000	0	0	ต.ค. 67 -15 ส.ค. 68	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
					41.โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างชาติสำหรับนักศึกษา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	200,000		89,947	94,076	0	0	ต.ค. 67 -15 ส.ค. 68	โครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ
					42.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรตาม OBE เรื่องการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามแนว ทางของ Outcome Based Education (OBE)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	80,000		0	71,475	0	0	ต.ค. 67 -15 ส.ค. 68	กองบริการการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับคุณภาพการศึกษา

เป้าประสงค์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	โครงการระดับหน่วยงาน	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ
				2568			แผ่นดิน	รายได้	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4		
					43.โครงการส่งเสริมการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	50,000		9,975	29,575	0	0	ค.ศ. 67 -15 ส.ศ. 68	ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
					44.โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ทดสอบสมรรถนะฯ และศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	40,000		4,589	0	0	0	ค.ศ. 67 -15 ส.ศ. 68	ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
					45.โครงการพัฒนาทักษะ Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1,000,000		9,210	183,061	0	0	ค.ศ. 67 -15 ส.ศ. 68	กองพัฒนานักศึกษา
					46.โครงการพัฒนายุทธศาสตร์ที่ 1 : ยกระดับคุณภาพการศึกษา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	100,000		0	0	0	0	ค.ศ. 67 -15 ส.ศ. 68	คณะกรรมการกำกับดูแลยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
					47.โครงการบริหารการเปลี่ยนแปลง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	2,000,000		250,856	585,332	0	0	ค.ศ. 67 -15 ส.ศ. 68	อธิการบดี

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาท้องถิ่นสู่ความยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาท้องถิ่นสู่ความยั่งยืน

เป้าประสงค์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	โครงการระดับหน่วยงาน	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ
				2568			แผ่นดิน	รายได้	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4		
6 เป้าประสงค์	6 กลยุทธ์	13 ตัวชี้วัด			จำนวน 40 โครงการ		17,388,000	150,000	1,114,403	3,477,077	154,000	0		
1. พัฒนาองค์ความรู้ สร้างนวัตกรรมชุมชนท้องถิ่นนำไปใช้แก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น	1.1 นำองค์ความรู้ สร้างนวัตกรรม เพื่อชุมชน นิยาม : องค์ความรู้ หมายถึง ศาสตร์วิชาที่นำไปใช้ในท้องถิ่น นวัตกรรม : สิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ความรู้ใหม่ที่พร้อมใช้ในการแก้ไขปัญหาชุมชน	1.1.1 จำนวนองค์ความรู้หรือนวัตกรรมชุมชนท้องถิ่นที่นำไปใช้แก้ไขปัญหาท้องถิ่นที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ	องค์ความรู้/นวัตกรรม	3	1.โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา โรงเรียนขนาดเล็ก	อยู่ระหว่างดำเนินการ	950,000		56,430	697,050	0	0	ต.ค. 67 -15 ส.ค. 68	คณะครุศาสตร์
					2.โครงการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้สมรรถนะเป็นฐาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1,000,000		1,192	56,097	0	0	ต.ค. 67 -15 ส.ค. 68	คณะครุศาสตร์
					3.โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	150,000		0	150,000	0	0	ต.ค. 67 -15 ส.ค. 68	คณะครุศาสตร์
		1.1.2 จำนวนผลิตภัณฑ์ที่มหาวิทยาลัยพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาในสังคมหรืออุตสาหกรรม	ผลิตภัณฑ์	75	4.โครงการสนับสนุนการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นสู่ความยั่งยืน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	100,000		56,000	77,600	0	0	ต.ค. 67 -15 ส.ค. 68	คณะครุศาสตร์
		1.1.3 จำนวนองค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่นำไปใช้แก้ไขปัญหาท้องถิ่น	องค์ความรู้/นวัตกรรม	46	6.โครงการสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นภายใต้โมเดล 5 ช. (ชุมชน ชายแดน ชายฝั่ง ชายขอบ เชื่อมโยง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	120,000		27,802	23,998	0	0	ต.ค. 67 -15 ส.ค. 68	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
					7.โครงการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ความยั่งยืน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	120,000		30,000	44,250	0	0	ต.ค. 67 -15 ส.ค. 68	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาท้องถิ่นสู่ความยั่งยืน

เป้าประสงค์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	โครงการระดับหน่วยงาน	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ
				2568			แผ่นดิน	รายได้	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4		
2. ส่งเสริมศักยภาพบุคลากรให้มีทักษะการทำงานเชิงพื้นที่ในการพัฒนาท้องถิ่น	2.1 พัฒนาทักษะบุคลากร เพื่อการทำงานเชิงพื้นที่	2.1.1 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการ ที่ได้รับการพัฒนาทักษะเชิงพื้นที่ (นับเฉพาะบุคลากรสายวิชาการที่ยังไม่ผ่านการอบรม)	ร้อยละ	70	8.โครงการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนหรือสังคม คณะวิทยาการจัดการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	100,000		17,600	33,880	0	0	ต.ค. 67 -15 ส.ค. 68	คณะวิทยาการจัดการ
					9.โครงการพัฒนาเครือข่ายพื้นที่บูรณาการและสร้างแหล่งเรียนรู้	อยู่ระหว่างดำเนินการ	50,000		15,000	0	0	0	ต.ค. 67 -15 ส.ค. 68	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
					10.โครงการ SciExHub	อยู่ระหว่างดำเนินการ	150,000		14,600	42,748	0	0	ต.ค. 67 -15 ส.ค. 68	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
					11.โครงการหน่วยบริการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อท้องถิ่น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	300,000		0	51,912	0	0	ต.ค. 67 -15 ส.ค. 68	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
		2.1.2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อบริการวิชาการของบุคลากรสายวิชาการในพื้นที่	ระดับคะแนน	4.51	12.โครงการบริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	อยู่ระหว่างดำเนินการ	50,000		8,360	7,020	0	0	ต.ค. 67 -15 ส.ค. 68	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
					13.โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตร	อยู่ระหว่างดำเนินการ	100,000		11,533	45,453	0	0	ต.ค. 67 -15 ส.ค. 68	คณะเทคโนโลยีการเกษตร
3. สร้างชุมชนต้นแบบและแหล่งเรียนรู้	3.1 สร้างชุมชนต้นแบบ/แหล่งเรียนรู้ที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนา	3.1.1 จำนวนชุมชนต้นแบบที่ประสบความสำเร็จ (นับซ้ำ) (ชุมชนมีการขยายผลและสามารถยืนได้ด้วยตัวเอง)	ชุมชน	3	14.โครงการบริการวิชาการด้านเกษตรและอาหารแบบมืออาชีพ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	300,000		0	135,534	0	0	ต.ค. 67 -15 ส.ค. 68	คณะเทคโนโลยีการเกษตร
					15.โครงการสนับสนุนการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นสู่ความยั่งยืน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	50,000		5,767	22,727	0	0	ต.ค. 67 -15 ส.ค. 68	คณะเทคโนโลยีการเกษตร
					16.โครงการบริการวิชาการเสริมสร้างความเข้มแข็งต่อชุมชนสังคมและองค์กรเพื่อความต่อเนื่องและยั่งยืนตามแนวพระราชดำริ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	50,000		0	13,150	0	0	ต.ค. 67 -15 ส.ค. 68	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
		3.1.2 จำนวนแหล่งเรียนรู้ที่สร้างขึ้นจากความร่วมมือของมหาวิทยาลัยกับชุมชน (นับซ้ำ)	แหล่งเรียนรู้	12	17.โครงการสนับสนุนการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นสู่ความยั่งยืน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	50,000		3,000	0	0	0	ต.ค. 67 -15 ส.ค. 68	คณะนิติศาสตร์
					18.โครงการสนับสนุนการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นสู่ความยั่งยืน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	50,000		0	17,600	0	0	ต.ค. 67 -15 ส.ค. 68	คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาท้องถิ่นสู่ความยั่งยืน

เป้าประสงค์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	โครงการระดับหน่วยงาน	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ
				2568			แผ่นดิน	รายได้	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4		
4. เพิ่มแหล่งทุนสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นจากหน่วยงานภายนอก	4.1 แสวงหาแหล่งทุนการพัฒนาท้องถิ่นจากหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชน	4.1.1 จำนวนหน่วยงานภายนอกที่สนับสนุนแหล่งเงินทุน เพื่อพัฒนาท้องถิ่น	หน่วยงาน	5	19.โครงการเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสหกิจเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	50,000		0	0	0	0	ต.ค. 67 -15 ส.ค. 68	คณะนิเทศศาสตร์
					20.โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ด้านสุขภาพในแรงงานต่างด้าว (SDG3)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	50,000		0	44,794	0	0	ต.ค. 67 -15 ส.ค. 68	คณะพยาบาลศาสตร์
		4.1.2 จำนวนเงินทุนที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก (ภาครัฐหรือภาคเอกชน)	ล้านบาท	2	21.โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	อยู่ระหว่างดำเนินการ	50,000		0	3,780	0	0	ต.ค. 67 -15 ส.ค. 68	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
					22.โครงการเพิ่มศักยภาพชุมชน Soft Power บนฐานอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	800,000		30,000	48,046	0	0	ต.ค. 67 -15 ส.ค. 68	สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน
5. พัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่บริการที่มีคุณภาพ	5.1 พัฒนาครูประจำการ ศิษย์เก่าครูโรงเรียนขนาดเล็ก (สพฐ.) ครูโรงเรียน ตชด. และครูโรงเรียนสาธิต ให้มีศักยภาพและมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ	5.1.1 จำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมการยกระดับคุณภาพการศึกษา	โรงเรียน	20	23.โครงการเกิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี และพัฒนาพื้นที่แห่งการเรียนรู้ประวัติศาสตร์วังสวนบ้านแก้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1,000,000		236,608	307,110	0	0	ต.ค. 67 -15 ส.ค. 68	สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน
					24.โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเครือข่าย	อยู่ระหว่างดำเนินการ	400,000		72,346	52,585	0	0	ต.ค. 67 -15 ส.ค. 68	สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน
		5.1.2 ร้อยละครูประจำการและศิษย์เก่าครูโรงเรียนขนาดเล็ก (สพฐ.) ครูโรงเรียน ตชด. และครูโรงเรียนสาธิต ได้รับการ Reskill Upskill Newskill ศาสตร์การสอนและวิชาการ	ร้อยละ	10	25.โครงการบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม : เสริมพลังชุมชนสร้างสรรค์วัฒนธรรมภูมิปัญญาชาติพันธุ์ของ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	100,000		20,000	12,180	0	0	ต.ค. 67 -15 ส.ค. 68	สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน
					26.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก (เชิงประเด็น)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1,500,000		6,932	336,398	101,944	0	ต.ค. 67 -15 ส.ค. 68	สำนักบริการวิชาการ
					27.โครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนอย่างยั่งยืน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	400,000		2,360	114,519	34,704	0	ต.ค. 67 -15 ส.ค. 68	สำนักบริการวิชาการ
					28.โครงการชุมชนดิจิทัล (Digital Community) เพื่อรองรับสังคมศตวรรษที่ 21	อยู่ระหว่างดำเนินการ	200,000		1,180	57,259	17,352	0	ต.ค. 67 -15 ส.ค. 68	สำนักบริการวิชาการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาท้องถิ่นสู่ความยั่งยืน

เป้าประสงค์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	โครงการระดับหน่วยงาน	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ
				2568			แผ่นดิน	รายได้	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4		
		5.1.3 คะแนนทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูงขึ้น	ร้อยละ	3	29.โครงการจัดตั้งศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	300,000		0	67,802	0	0	ต.ค. 67 -15 ส.ค. 68	สำนักบริการวิชาการ
					30.โครงการขับเคลื่อนงานอุทยานวิทยาศาสตร์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	80,000		2,490	21,286	0	0	ต.ค. 67 -15 ส.ค. 68	สำนักบริการวิชาการ
					31.โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการพัฒนาท้องถิ่น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	300,000		22,000	39,440	0	0	ต.ค. 67 -15 ส.ค. 68	สำนักบริการวิชาการ
					32.โครงการขับเคลื่อนหน่วยการจัดการความเป็นกลางทางคาร์บอน Corbon Neutrality Management Unit : CNMU	อยู่ระหว่างดำเนินการ	250,000		6,870	0	0	0	ต.ค. 67 -15 ส.ค. 68	สำนักบริการวิชาการ
6. ยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	6.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการทำนุบำรุง อนุรักษ์ และสืบสานศิลปวัฒนธรรม	6.1.1 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่บรรลุความสำเร็จในการดำเนินงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น (โครงการที่อยู่ในแผนทำนุฯ ของมหาวิทยาลัย)	ร้อยละ	70	33.เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1,782,000		201,400	198,219	0	0	ต.ค. 67 -15 ส.ค. 68	สำนักบริการวิชาการ
					34.ศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (อพ.สธ.)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	676,000		96,000	200,730	0	0	ต.ค. 67 -15 ส.ค. 68	สำนักบริการวิชาการ
					35.โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนยั่งยืนสู่แพลตฟอร์มออนไลน์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1,000,000		0	182,680	0	0	ต.ค. 67 -15 ส.ค. 68	สำนักทรัพยากรสารสนเทศและรายได้
					36.โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์/แห่เทียนพรรษา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	60,000		0	0	0	0	ต.ค. 67 -15 ส.ค. 68	สำนักงานอธิการบดี
					37.โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อการยกระดับชุมชนสู่สากล	อยู่ระหว่างดำเนินการ	500,000		8,003	33,526	0	0	ต.ค. 67 -15 ส.ค. 68	โครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ
					38.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก (เชิงพื้นที่)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	2,100,000		0	0	0	0	ต.ค. 67 -15 ส.ค. 68	คณะกรรมการกำกับดูแล
					39.โครงการพัฒนายุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาท้องถิ่นสู่ความยั่งยืน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	100,000		0	0	0	0	ต.ค. 67 -15 ส.ค. 68	ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
					40.โครงการบริหารการเปลี่ยนแปลง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	2,000,000		129,730	302,704	0	0	ต.ค. 67 -15 ส.ค. 68	อธิการบดี

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

เป้าประสงค์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	โครงการระดับหน่วยงาน	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ
				2568			แผ่นดิน	รายได้	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4		
3 เป้าประสงค์	5 กลยุทธ์	9 ตัวชี้วัด			จำนวน 13 โครงการ		1,847,000	3,224,000	589,932	1,906,210	0	0		
1. เพิ่มจำนวนผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง	1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนคุณภาพงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	1.1.1 จำนวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติ	บทความ	85	1.โครงการสนับสนุนการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	200,000		0	60,000	0	0	ต.ค. 67 -15 ส.ค. 68	คณะครุศาสตร์
					2.โครงการสนับสนุนทุนการวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและสร้างนวัตกรรมทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	242,000		110,000	11,000	0	0	ต.ค. 67 -15 ส.ค. 68	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
		1.1.2 จำนวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับนานาชาติ	บทความ	15	3.โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาด้านงานวิจัยคณะวิทยาการจัดการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	200,000		75,000	25,000	0	0	ต.ค. 67 -15 ส.ค. 68	คณะวิทยาการจัดการ
					4.โครงการสนับสนุนการดำเนินงานด้านวิจัยและนวัตกรรม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	100,000		0	18,750	0	0	ต.ค. 67 -15 ส.ค. 68	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
		1.1.3 จำนวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติตามฐานข้อมูล ISI+Scopus (Q1)	บทความ	1	5.โครงการสนับสนุนการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	100,000		12,840	0	0	0	ต.ค. 67 -15 ส.ค. 68	คณะเทคโนโลยีการเกษตร
					6.โครงการสนับสนุนการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	105,000		0	64,000	0	0	ต.ค. 67 -15 ส.ค. 68	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
	1.2 การจัดการทรัพยากรทางปัญญา	1.2.1 จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการจดลิขสิทธิ์หรืออนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร	นวัตกรรม	10	7.โครงการสนับสนุนการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	100,000		50,000	20,000	0	0	ต.ค. 67 -15 ส.ค. 68	คณะนิติศาสตร์
					8.โครงการสนับสนุนการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (ส่งเสริมสนับสนุนทุนวิจัยคณะวิทยาการคอมฯ)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	100,000		0	0	0	0	ต.ค. 67 -15 ส.ค. 68	คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
					9.โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 นวัตกรรม และสื่อสร้างสรรค์สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน อย่างเท่าเทียม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100,000		0	92,000	0	0	ต.ค. 67 -15 ส.ค. 68	คณะนิติศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

เป้าประสงค์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	โครงการระดับหน่วยงาน	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ
				2568			แผ่นดิน	รายได้	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4		
2. เพิ่มการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และการพัฒนาท้องถิ่น	2.1 กลยุทธ์การระดมทรัพยากรสนับสนุนการวิจัยจากภายนอกเพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยตามความต้องการของภาครัฐและเอกชน	2.1.1 จำนวนเงินทุนวิจัยที่ได้รับจากหน่วยงานภายนอก	ล้านบาท	13	10.โครงการสนับสนุนการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100,000		32,740	67,260	0	0	ต.ค. 67 -15 ส.ค. 68	คณะนิติศาสตร์
					11.โครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิจัยและพัฒนา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	300,000		115,472	42,920	0	0	ต.ค. 67 -15 ส.ค. 68	สถาบันวิจัยและพัฒนา
					12.โครงการประชุมวิชาการวิจัยร่ำโพพรรณี	อยู่ระหว่างดำเนินการ	200,000		193,880	6,120	0	0	ต.ค. 67 -15 ส.ค. 68	สถาบันวิจัยและพัฒนา
					13.กองทุนวิจัย	อยู่ระหว่างดำเนินการ		3,224,000	0	1,499,160	0	0	ต.ค. 67 - 10 ก.ย. 68	สถาบันวิจัยและพัฒนา
	2.2 ส่งเสริมการนำผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในท้องถิ่น	2.1.2 จำนวนผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่สร้างประโยชน์ต่อชุมชนหรือสังคมในท้องถิ่น	ผลงานวิจัย / นวัตกรรม	15										
3. เพิ่มความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในการสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม	3.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน	3.1.1 จำนวนเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ/เอกชน (นับเฉพาะ MOU และ MOA)	เครือข่าย (นับซ้ำ)	10										
		3.1.2 จำนวนโครงการหรือกิจกรรมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม	โครงการ/กิจกรรม	10										

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การบริหารจัดการสู่องค์กรสมรรถนะสูง

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการสู่องค์กรสมรรถนะสูง

เป้าประสงค์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	โครงการระดับหน่วยงาน	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ
				2568			แผ่นดิน	รายได้	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4		
3 เป้าประสงค์	6 กลยุทธ์	15 ตัวชี้วัด			จำนวน 120 โครงการ		324,310,881	155,390,020	119,894,575	114,463,779	0	0		
1. การบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ	1.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม	1.2 ระดับคะแนน THE impact ranking	ระดับคะแนน	62	1.โครงการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ การขับเคลื่อนการประกัน คุณภาพการศึกษา และการบริหารจัดการองค์กรที่ดี เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศตามเกณฑ์ EdPex และ AUNQA	อยู่ระหว่างดำเนินการ	200,000		30,050	116,290	0	0	ต.ค. 67 -15 ส.ค. 68	คณะครุศาสตร์
					2.โครงการบริหารจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	216,000		30,000	83,700	0	0	ต.ค. 67 -15 ส.ค. 68	คณะครุศาสตร์
		1.3 จำนวนโครงการที่ดำเนินการร่วมกันกับเครือข่ายที่เกิดจากบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือเจตจำนงในการทำความร่วมมือภายในประเทศและระดับสากล	เครือข่าย (นับซ้ำ)	20	3.โครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา คณะครุศาสตร์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	200,000		11,000	0	0	0	ต.ค. 67 -15 ส.ค. 68	คณะครุศาสตร์
					4.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการเขียนขอรับการประเมินสมรรถนะอาจารย์เพื่อการรับรองสมรรถนะการสอนตามกรอบมาตรฐาน Thailand PSF	อยู่ระหว่างดำเนินการ	100,000		0	97,930	0	0	ต.ค. 67 -15 ส.ค. 68	คณะครุศาสตร์
					5.คำบำรุงรักษาลิฟท์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	130,000		119,840	0	0	0	ต.ค. 67 -15 ส.ค. 68	คณะครุศาสตร์
	1.2 พัฒนาระบบการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยที่มีความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล	1.2.1 ผลการประเมินความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ITA	ระดับคะแนน	90	6.ค่าโทรศัพท์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	9,000		0	0	0	0	ต.ค. 67 -15 ส.ค. 68	คณะครุศาสตร์
					7.โครงการเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้	อยู่ระหว่างดำเนินการ		135,800	700	82,775	0	0	ต.ค. 67 - 10 ก.ย. 68	คณะครุศาสตร์
					8.ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	3,600		321	0	0	0	ต.ค. 67 -15 ส.ค. 68	โรงเรียนสาธิต ฯ
					9.ค่าหนังสือเรียน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	314,200		0	314,200	0	0	ต.ค. 67 -15 ส.ค. 68	โรงเรียนสาธิต ฯ
					10.ค่าอุปกรณ์การเรียน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	208,100		0	208,100	0	0	ต.ค. 67 -15 ส.ค. 68	โรงเรียนสาธิต ฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการสู่องค์กรสมรรถนะสูง

เป้าประสงค์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	โครงการระดับหน่วยงาน	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ
				2568			แผ่นดิน	รายได้	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4		
	1.3 พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย	1.3.1 ร้อยละการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง (Single Data)	ร้อยละ	40	11.ค่าเครื่องแบบนักเรียน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	230,400		0	230,400	0	0	ต.ค. 67 -15 ส.ค. 68	โรงเรียนสาธิต ฯ
					12.ค่าจัดการเรียนการสอน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1,232,800		439,480	240,500	0	0	ต.ค. 67 -15 ส.ค. 68	โรงเรียนสาธิต ฯ
					13.ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	305,900		110,500	57,500	0	0	ต.ค. 67 -15 ส.ค. 68	โรงเรียนสาธิต ฯ
		1.3.2 ร้อยละความสำเร็จของผลการดำเนินงานตามแผน Smart Local University	ร้อยละ	75	14.ค่าอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนสาธิต	อยู่ระหว่างดำเนินการ		4,500,000	1,049,355	1,156,185	0	0	ต.ค. 67 - 10 ก.ย. 68	โรงเรียนสาธิต ฯ
					15.โครงการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน	อยู่ระหว่างดำเนินการ		750,000	225,000	66,500	0	0	ต.ค. 67 - 10 ก.ย. 68	โรงเรียนสาธิต ฯ
					16.โครงการบริหารจัดการคณะมนุษย	อยู่ระหว่างดำเนินการ	561,000		193,123	113,451	0	0	ต.ค. 67 -15 ส.ค. 68	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
					17.โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	324,000		134,606	43,462	0	0	ต.ค. 67 -15 ส.ค. 68	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
					18.โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	31,000		0	0	0	0	ต.ค. 67 -15 ส.ค. 68	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
					19.โครงการบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน	อยู่ระหว่างดำเนินการ		846,850	114,430	25,362	0	0	ต.ค. 67 - 10 ก.ย. 68	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการสู่องค์กรสมรรถนะสูง

เป้าประสงค์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	โครงการระดับหน่วยงาน	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ
				2568			แผ่นดิน	รายได้	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4		
2. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ มีทักษะที่เหมาะสม มีความสุข และความผูกพันต่อองค์กร	2.1 ส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาบุคลากรสายวิชาการให้มีสมรรถนะและศักยภาพทางวิชาการเพื่อก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพ	2.1.1 จำนวนอาจารย์ที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ	อาจารย์	5	20.โครงการทบทวนพัฒนาแผนปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ในการบริหารและจัดการความรู้คณะวิทยาการจัดการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	120,000		0	0	0	0	ต.ค. 67 -15 ส.ค. 68	คณะวิทยาการจัดการ
					21.โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	200,000		2,400	99,800	0	0	ต.ค. 67 -15 ส.ค. 68	คณะวิทยาการจัดการ
		2.1.2 จำนวนอาจารย์ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิหรือที่ปรึกษาหรือคณะกรรมการของหน่วยงานภายนอกในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ	อาจารย์	5	22.โครงการบริหารจัดการ ตามพันธกิจของคณะ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	778,000		168,299	269,153	0	0	ต.ค. 67 -15 ส.ค. 68	คณะวิทยาการจัดการ
					23.โครงการค่าบำรุงรักษาลิฟท์ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ระบบต่างๆ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	134,600		110,428	987	0	0	ต.ค. 67 -15 ส.ค. 68	คณะวิทยาการจัดการ
					24.โครงการบริหารการเปลี่ยนแปลงคณะวิทยาการจัดการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ		762,300	7,508	190,575	0	0	ต.ค. 67 - 10 ก.ย. 68	คณะวิทยาการจัดการ
					25.โครงการค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	70,000		0	65,010	0	0	ต.ค. 67 -15 ส.ค. 68	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
		2.2 พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้มีสมรรถนะ ทักษะ ความก้าวหน้าทางสายอาชีพ	คน	8	26.โครงการพัฒนาศักยภาพ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	15,581		4,093	5,591	0	0	ต.ค. 67 -15 ส.ค. 68	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
					27.โครงการบริหารจัดการ (ค่าโทรศัพท์)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	79,600	87,220	73,832	27,752	0	0	ต.ค. 67 - 10 ก.ย. 68	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
	28.โครงการค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์				อยู่ระหว่างดำเนินการ	70,000		25,680	42,800	0	0	ต.ค. 67 -15 ส.ค. 68	คณะเทคโนโลยีการเกษตร	
	29.ค่าโทรศัพท์				อยู่ระหว่างดำเนินการ	5,100	12,000	3,622	812	0	0	ต.ค. 67 - 10 ก.ย. 68	คณะเทคโนโลยีการเกษตร	
	2.2.2 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อความผูกพันกับองค์กร	ร้อยละ	70	30.โครงการจัดทำหรือทบทวนแผน	อยู่ระหว่างดำเนินการ		150,000	28,626	19,780	0	0	ต.ค. 67 - 10 ก.ย. 68	คณะเทคโนโลยีการเกษตร	
				31.โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการกลาง	อยู่ระหว่างดำเนินการ		53,200	22,588	0	0	0	ต.ค. 67 - 10 ก.ย. 68	คณะเทคโนโลยีการเกษตร	

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการสู่องค์กรสมรรถนะสูง

เป้าประสงค์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	โครงการระดับหน่วยงาน	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ
				2568			แผ่นดิน	รายได้	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4		
					32.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ		70,000	2,000	12,024	0	0	ต.ค. 67 - 10 ก.ย. 68	คณะเทคโนโลยีการเกษตร
					33.โครงการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	243,000		56,410	114,366	0	0	ต.ค. 67 - 15 ส.ค. 68	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการสู่องค์กรสมรรถนะสูง

เป้าประสงค์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	โครงการระดับหน่วยงาน	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ
				2568			แผ่นดิน	รายได้	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4		
3. การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดหารายได้	3.1 พัฒนากระบวนการจัดหารายได้จากภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ	3.1.1 เงินรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	1	34.โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	174,000		15,096	46,324	0	0	ต.ค. 67 -15 ส.ค. 68	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
					35.โครงการบริหารจัดการที่ดี	อยู่ระหว่างดำเนินการ		177,000	14,390	67,509	0	0	ต.ค. 67 - 10 ก.ย. 68	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
					36.ค่าบำรุงรักษาลิฟท์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	104,700		96,765	1,404	0	0	ต.ค. 67 -15 ส.ค. 68	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
		3.1.2 รายได้จากผลงานวิจัยที่ต่อยอดเชิงพาณิชย์	ล้านบาท	0.4	37.โครงการแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	70,000		0	0	0	0	ต.ค. 67 -15 ส.ค. 68	คณะนิติศาสตร์
					38.ค่าโทรศัพท์	อยู่ระหว่างดำเนินการ		21,600	4,170	4,280	0	0	ต.ค. 67 - 10 ก.ย. 68	คณะนิติศาสตร์
					39.โครงการบริหารการเปลี่ยนแปลงคณะนิติศาสตร์	อยู่ระหว่างดำเนินการ		448,900	98,000	185,564	0	0	ต.ค. 67 - 10 ก.ย. 68	คณะนิติศาสตร์
		3.1.3 รายได้จากการให้บริการเชิงธุรกิจงานทรัพย์สินและจัดหารายได้ (นิยาม : รายได้ที่เกิดจากธุรกิจของ BU)	ล้านบาท	3	40.โครงการพัฒนาศักยภาพคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	57,000		0	29,611	0	0	ต.ค. 67 -15 ส.ค. 68	คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
					41.ค่าโทรศัพท์	อยู่ระหว่างดำเนินการ		13,800	0	1,999	0	0	ต.ค. 67 - 10 ก.ย. 68	คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
					42.เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	อยู่ระหว่างดำเนินการ		556,950	133,727	143,750	0	0	ต.ค. 67 - 10 ก.ย. 68	คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการสู่องค์กรสมรรถนะสูง

เป้าประสงค์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	โครงการระดับหน่วยงาน	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ
				2568			แผ่นดิน	รายได้	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4		
		3.1.4 รายได้สุทธิที่เข้ามหาวิทยาลัย (ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดหาและจัดสรรเงินรายได้จากบริการวิชาการ พ.ศ. 2567 , เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนอุดหนุนงานวิจัย)	ล้านบาท	2	43.โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการพัฒนาศักยภาพบุคลากร	อยู่ระหว่างดำเนินการ	160,000		0	45,600	0	0	ค.ศ. 67 -15 ส.ค. 68	คณะนิติศาสตร์
					44.ค่าโทรศัพท์	อยู่ระหว่างดำเนินการ		10,200	2,506	1,989	0	0	ค.ศ. 67 - 10 ก.ย. 68	คณะนิติศาสตร์
					45.ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	อยู่ระหว่างดำเนินการ		670,400	84,800	315,500	0	0	ค.ศ. 67 - 10 ก.ย. 68	คณะนิติศาสตร์
					46.โครงการกิจกรรมสนับสนุนการพัฒนา ศักยภาพบุคลากร	อยู่ระหว่างดำเนินการ	784,300		11,126	145,857	0	0	ค.ศ. 67 -15 ส.ค. 68	คณะพยาบาล ศาสตร์
		3.1.5 รายได้จากทุนการศึกษา	ล้านบาท	8	47.ค่าโทรศัพท์มือถือ	อยู่ระหว่างดำเนินการ		6,000	1,281	1,325	0	0	ค.ศ. 67 - 10 ก.ย. 68	คณะพยาบาล ศาสตร์
					48.โครงการกิจกรรมพัฒนาบุคลากรสาย วิชาการและสายสนับสนุน	อยู่ระหว่างดำเนินการ		1,245,000	75,520	118,650	0	0	ค.ศ. 67 - 10 ก.ย. 68	คณะพยาบาล ศาสตร์
		3.1.6 รายได้จากค่าบำรุงการศึกษา โรงเรียนสาธิต	ล้านบาท	13	49.โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง (Single Data)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	200,000		0	0	0	0	ค.ศ. 67 -15 ส.ค. 68	สำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยี สารสนเทศ
					50.โครงการ Smart Local University	อยู่ระหว่างดำเนินการ	200,000		0	490	0	0	ค.ศ. 67 -15 ส.ค. 68	สำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยี สารสนเทศ
					51.โครงการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย ราชภัฏรำไพพรรณีด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	150,000		0	135,256	0	0	ค.ศ. 67 -15 ส.ค. 68	สำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยี สารสนเทศ
					52.โครงการค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์ เครือข่ายและระบบเครือข่ายไร้สาย (ระยะเวลา 1 ปี)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1,947,400		0	1,942,000	0	0	ค.ศ. 67 -15 ส.ค. 68	สำนักวิทยบริการ และ เทคโนโลยี สารสนเทศ
					53.โครงการค่าบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์แม่ข่ายประสิทธิภาพสูง 1 ระบบ (ระยะเวลา 1 ปี)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	494,000		493,698	0	0	0	ค.ศ. 67 -15 ส.ค. 68	สำนักวิทยบริการ และ เทคโนโลยี สารสนเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการสู่องค์กรสมรรถนะสูง

เป้าประสงค์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	โครงการระดับหน่วยงาน	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ
				2568			แผ่นดิน	รายได้	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4		
					54.โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	230,000		16,753	40,509	0	0	ค.ศ. 67 -15 ส.ศ. 68	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
					55.ค่าเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตสำหรับเส้นทางสำรอง (ระยะเวลา 1 ปี)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	498,000		498,000	0	0	0	ค.ศ. 67 -15 ส.ศ. 68	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
					56.ค่าบำรุงรักษาระบบสำรองไฟฟ้าห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Generator) (ระยะเวลา 1 ปี)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	99,000		99,000	0	0	0	ค.ศ. 67 -15 ส.ศ. 68	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
					57.ค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์สำหรับห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (ระยะเวลา 1 ปี)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	499,800		499,800	0	0	0	ค.ศ. 67 -15 ส.ศ. 68	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
					58.ค่าบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับให้บริการจำนวน 7 เครื่อง (ระยะเวลา 1 ปี)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	229,000		228,800	0	0	0	ค.ศ. 67 -15 ส.ศ. 68	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
					59.ค่าบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Matrix	ดำเนินการแล้วเสร็จ	250,000		250,000	0	0	0	ค.ศ. 67 -15 ส.ศ. 68	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
					60.ค่าบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยี RFID	ดำเนินการแล้วเสร็จ	95,500		95,500	0	0	0	ค.ศ. 67 -15 ส.ศ. 68	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการสู่องค์กรสมรรถนะสูง

เป้าประสงค์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	โครงการระดับหน่วยงาน	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ
				2568			แผ่นดิน	รายได้	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4		
					61.ค่าบำรุงรักษาระบบเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบหลายเส้นทาง (Load Balance)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	250,500		250,500	0	0	0	ต.ค. 67 -15 ส.ค. 68	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
					62.ค่าบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้าห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (UPS) (ระยะเวลา 1 ปี)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	117,700		117,700	0	0	0	ต.ค. 67 -15 ส.ค. 68	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
					63.ค่าบำรุงรักษาโปรแกรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Doc) (ระยะเวลา 1 ปี)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	128,400		128,400	0	0	0	ต.ค. 67 -15 ส.ค. 68	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
					64.ค่าโทรศัพท์มือถือ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	8,500	12,000	5,845	2,883		0	ต.ค. 67 - 10 ก.ย. 68	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
					65.โครงการบริหารจัดการงานบริหารทั่วไป (รวมค่าโทรศัพท์)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	239,600		8,049	151,446		0	ต.ค. 67 -15 ส.ค. 68	สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน
					66.โครงการบริหารจัดการสู่องค์กรสมรรถนะสูง (รวมค่าโทรศัพท์)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	230,000	8,400	62,482	2,564		0	ต.ค. 67 - 10 ก.ย. 68	สำนักบริการวิชาการ
					67.โครงการค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ		254,400	63,600	63,600		0	ต.ค. 67 - 10 ก.ย. 68	สำนักบริการวิชาการ
					68.ค่าโทรศัพท์มือถือ	อยู่ระหว่างดำเนินการ		12,000	2,458	2,083		0	ต.ค. 67 - 10 ก.ย. 68	สำนักทรัพย์สินและรายได้
					69.เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	อยู่ระหว่างดำเนินการ		254,400	31,200	84,800		0	ต.ค. 67 - 10 ก.ย. 68	สำนักทรัพย์สินและรายได้
					70.โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	230,000		10,570	36,770		0	ต.ค. 67 -15 ส.ค. 68	สถาบันวิจัยและพัฒนา
					71.ค่าโทรศัพท์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	9,000	6,000	4,237	1,661		0	ต.ค. 67 - 10 ก.ย. 68	สถาบันวิจัยและพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการสู่องค์กรสมรรถนะสูง

เป้าประสงค์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	โครงการระดับหน่วยงาน	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ
				2568			แผ่นดิน	รายได้	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4		
					72.โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย	อยู่ระหว่างดำเนินการ	200,000		15,000	10,000	0	0	ต.ค. 67 -15 ส.ค. 68	สำนักงานอธิการบดี
					73.โครงการประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัย	อยู่ระหว่างดำเนินการ	300,000		130,200	0	0	0	ต.ค. 67 -15 ส.ค. 68	สำนักงานอธิการบดี
					74.โครงการสร้างสรรค์สื่อเพื่อสาธารณะภาคตะวันออก	อยู่ระหว่างดำเนินการ	150,000		2,470	8,180	0	0	ต.ค. 67 -15 ส.ค. 68	สำนักงานอธิการบดี
					75.โครงการพัฒนาภาวะผู้นำและผู้นำตามสู่การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	200,000		0	0	0	0	ต.ค. 67 -15 ส.ค. 68	สำนักงานอธิการบดี
					76.โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวสำนักงานเขียว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	100,000		58,000	18,600	0	0	ต.ค. 67 -15 ส.ค. 68	สำนักงานอธิการบดี
					77.โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	230,000		40,655	47,055	0	0	ต.ค. 67 -15 ส.ค. 68	สำนักงานอธิการบดี
					78.โครงการวันสถาปนามหาวิทยาลัย	อยู่ระหว่างดำเนินการ	40,000		0	0	0	0	ต.ค. 67 -15 ส.ค. 68	สำนักงานอธิการบดี
					79.ค่าโทรศัพท์มือถือ	อยู่ระหว่างดำเนินการ		12,000	2,895	2,999	0	0	ต.ค. 67 - 10 ก.ย. 68	สำนักงานอธิการบดี
					80.โครงการทบทวนแผนบริหารทรัพยากรบุคคล	อยู่ระหว่างดำเนินการ	55,000		0	0	0	0	ต.ค. 67 -15 ส.ค. 68	งานการเจ้าหน้าที่
					81.โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อความก้าวหน้าทางสายอาชีพ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	100,000		0	0	0	0	ต.ค. 67 -15 ส.ค. 68	งานการเจ้าหน้าที่
					82.ค่าตอบแทนเหมาจ่ายการจัดหารถประจำตำแหน่ง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1,905,600		228,600	228,600	0	0	ต.ค. 67 -15 ส.ค. 68	งานการเจ้าหน้าที่
					83.โครงการค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	อยู่ระหว่างดำเนินการ	71,200		46,200	0	0	0	ต.ค. 67 -15 ส.ค. 68	งานการเจ้าหน้าที่
					84.โครงการบริหารจัดการกองกลาง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	886,000		133,590	203,329	0	0	ต.ค. 67 -15 ส.ค. 68	กองกลาง
					85.ค่าไฟฟ้า	อยู่ระหว่างดำเนินการ	5,014,100		3,657,752	20,481	0	0	ต.ค. 67 -15 ส.ค. 68	กองกลาง
					86.ค่าบริการบำรุงรักษาลิฟท์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1,315,300		0	0	0	0	ต.ค. 67 -15 ส.ค. 68	กองกลาง
					87.โครงการบริหารจัดการ (งานการเงิน)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	25,000		0	7,945	0	0	ต.ค. 67 -15 ส.ค. 68	งานการเงิน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการสู่องค์กรสมรรถนะสูง

เป้าประสงค์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	โครงการระดับหน่วยงาน	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ
				2568			แผ่นดิน	รายได้	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4		
					88.ค่าประกันอุบัติเหตุกลุ่มของบุคลากร	อยู่ระหว่างดำเนินการ		350,000	0	0	0	0	ต.ค. 67 - 10 ก.ย. 68	งานการเงิน
					89.โครงการบริหารจัดการ (งานบริหารงานทั่วไป)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	25,000		3,733	1,800	0	0	ต.ค. 67 -15 ส.ค. 68	งานบริหารงานทั่วไป
					90.ค่าประกันภัยรถยนต์	อยู่ระหว่างดำเนินการ		500,000	237,872	137,026	0	0	ต.ค. 67 - 10 ก.ย. 68	งานบริหารงานทั่วไป
					91.ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	2,475,000		550,374	627,631	0	0	ต.ค. 67 -15 ส.ค. 68	งานบริหารงานทั่วไป
					92.ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	อยู่ระหว่างดำเนินการ	197,800		172,800	0	0	0	ต.ค. 67 -15 ส.ค. 68	งานพัสดุ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการสู่องค์กรสมรรถนะสูง

เป้าประสงค์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	โครงการระดับหน่วยงาน	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ
				2568			แผ่นดิน	รายได้	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4		
					93.คำตอบแทนคณะกรรมการตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560-2561	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1,166,500		190,500	222,900	0	0	ต.ค. 67 -15 ส.ค. 68	งานพัสดุ
					94.โครงการบริหารจัดการ (งานเลขานุการและสวัสดิการ)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	25,000		0	24,990	0	0	ต.ค. 67 -15 ส.ค. 68	งานเลขานุการและสวัสดิการ
					95.โครงการบริหารจัดการ (งานสภามหาวิทยาลัย)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	25,000		24,870	0	0	0	ต.ค. 67 -15 ส.ค. 68	งานสภามหาวิทยาลัย
					96.ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของกลุ่มงานสภามหาวิทยาลัย	อยู่ระหว่างดำเนินการ		2,000,000	174,383	393,145	0	0	ต.ค. 67 - 10 ก.ย. 68	งานสภามหาวิทยาลัย
					97.คำตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของงานรักษาความปลอดภัย	อยู่ระหว่างดำเนินการ		435,000	118,516	117,909	0	0	ต.ค. 67 - 10 ก.ย. 68	กองกลาง
					98.โครงการบริหารจัดการ (งานอาคารสถานที่และบริการ)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	25,000		4,600	12,500	0	0	ต.ค. 67 -15 ส.ค. 68	งานอาคารสถานที่และบริการ
					99.โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันอัคคีภัยประจำปี	อยู่ระหว่างดำเนินการ	70,000		3,596	66,400	0	0	ต.ค. 67 -15 ส.ค. 68	งานอาคารสถานที่และบริการ
					100.โครงการปฐมนิเทศบุคลากร	อยู่ระหว่างดำเนินการ		50,000	0	0	0	0	ต.ค. 67 - 10 ก.ย. 68	งานกาเจ้าหน้าที่
					101.โครงการทบทวนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	อยู่ระหว่างดำเนินการ	250,000		0	42,000	0	0	ต.ค. 67 -15 ส.ค. 68	กองนโยบายและแผน
					102.โครงการการเข้าสู่การประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	300,000		30,170	297,221	0	0	ต.ค. 67 -15 ส.ค. 68	กองนโยบายและแผน
					103.โครงการบริหารจัดการงานบริหารทั่วไป (รวมค่าโทรศัพท์)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	184,800		131,432	18,283	0	0	ต.ค. 67 -15 ส.ค. 68	กองนโยบายและแผน
					104.โครงการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีด้านภาษาต่างชาติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	200,000		111,600	78,844	0	0	ต.ค. 67 -15 ส.ค. 68	โครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ
					105.โครงการบริหารจัดการโครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ (รวมค่าโทรศัพท์)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	136,000		14,546	72,536	0	0	ต.ค. 67 -15 ส.ค. 68	โครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการสู่องค์กรสมรรถนะสูง

เป้าประสงค์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	โครงการระดับหน่วยงาน	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ
				2568			แผ่นดิน	รายได้	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4		
					106.โครงการแนะแนวการศึกษา และรับสมัครนักศึกษา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	250,000		84,196	45,570	0	0	ต.ค. 67 -15 ส.ค. 68	กองบริการการศึกษา
					107.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนผลงานอาจารย์ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพเพื่อส่งเสริมการบรรลุผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (THAILAND-PSF)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	200,000		0	0	0	0	ต.ค. 67 -15 ส.ค. 68	กองบริการการศึกษา
					108.โครงการพัฒนาประสิทธิภาพหน่วยงาน (รวมค่าโทรศัพท์)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	195,000		11,047	25,736	0	0	ต.ค. 67 -15 ส.ค. 68	กองบริการการศึกษา
					109.ค่าบริหารจัดการงานอนุมัติผลสำเร็จการศึกษา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	30,000		4,190	3,960	0	0	ต.ค. 67 -15 ส.ค. 68	กองบริการการศึกษา
					110.ค่าใช้จ่ายคณะกรรมการปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ	อยู่ระหว่างดำเนินการ		195,000	29,735	34,360	0	0	ต.ค. 67 - 10 ก.ย. 68	กองบริการการศึกษา
					111.ค่าดำเนินการคณะกรรมการผลงานทางวิชาการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ		1,300,000	132,233	389,226	0	0	ต.ค. 67 - 10 ก.ย. 68	กองบริการการศึกษา
					112.ค่าทุนสนับสนุนการผลิตผลงานทางวิชาการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ		500,000	20,000	115,000	0	0	ต.ค. 67 - 10 ก.ย. 68	กองบริการการศึกษา
					113.โครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการ (รวมค่าโทรศัพท์)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	94,800		14,698	749	0	0	ต.ค. 67 -15 ส.ค. 68	ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
					114.โครงการบริหารงานจัดการงานกิจการนักศึกษา (รวมค่าโทรศัพท์)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	195,000		21,597	187,422	0	0	ต.ค. 67 -15 ส.ค. 68	กองพัฒนานักศึกษา
					115.ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรมหาวิทยาลัย	อยู่ระหว่างดำเนินการ	287,059,500	116,101,600	96,766,621	97,116,937	0	0	ต.ค. 67 - 10 ก.ย. 68	
					116.โครงการพัฒนายุทธศาสตร์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	100,000		0	0	0	0	ต.ค. 67 -15 ส.ค. 68	คณะกรรมการกำกับดูแลยุทธศาสตร์ที่ 4
					117.เงินค่าสอนและค่าคุมสอบ	อยู่ระหว่างดำเนินการ		17,000,000	5,286,629	3,046,824	0	0	ต.ค. 67 - 10 ก.ย. 68	ส่วนกลางมหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการสู่องค์กรสมรรถนะสูง

เป้าประสงค์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	โครงการระดับหน่วยงาน	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ		ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ
				2568			แผ่นดิน	รายได้	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4		
					118.คณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา	อยู่ระหว่างดำเนินการ		500,000	0	0	0	0	ต.ค. 67 - 10 ก.ย. 68	คณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพ
					119.งบบุคลากรศาสตรมหาวิทาลัย (เงินรางวัลนักศึกษา,กองทุนการศึกษา)	อยู่ระหว่างดำเนินการ		1,912,000	1,612,000	14,000	0	0	ต.ค. 67 - 10 ก.ย. 68	คณะกรรมการพิจารณา คณะกรรมการบริการ ทุนการศึกษา
					120.งบบริหารการเปลี่ยนแปลง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	7,276,000	3,470,000	3,459,412	3,565,195	0	0	ต.ค. 67 - 10 ก.ย. 68	อธิการบดี

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี



งานติดตามและประเมินผล
กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี